

УТВЕРЖДЕН.

приказом директора МОУ Юговской средней
общеобразовательной школы

№ 01-09/303 от « 12 » сентября 2014 г.

/О.В. Федосеева/



мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ Юговской средней общеобразовательной школе.

Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственный
Нормативное обеспечение ФГОС ООО.			
Изучение нормативных документов Министерства образования и науки РФ, Пермского края, обеспечивающих введение ФГОС ООО	Знание нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО	Сентябрь-декабрь 2014 г.	Директор Зам. директора по УВР
Проведение диагностики готовности ОУ к введению ФГОС ООО	Определение степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения критериев готовности.	Сентябрь 2014 г.	Директор Зам. директора по УВР
Разработка Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО	Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО, размещено на сайте ОУ	Сентябрь 2014 г.	Директор
Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ООО	Приказ о создании рабочей группы, размещён на сайте ОУ	Сентябрь 2014 г.	Директор
Разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в ОУ	Сентябрь 2014 г.	Директор
Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в ОУ	Локальная нормативно-правовая база соответствует требованиям ФГОС ООО	В течение 2014-2015 уч. года	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР
Приведение должностных инструкций работников ОУ	Обновленные должностные инструкции	Апрель - май	Директор

в соответствии требованиям ФГОС ООО	работников ОУ	2015 г.	
Коррекция учебного плана ОУ на уровне ООО согласно возрастным особенностям учащихся по переходу на ФГОС ООО	Сформированный и утвержденный учебный план для 5 класса по ФГОС ООО	Август 2015 г.	Зам. директора по УВР
Создание рабочих групп для разработки основных разделов ООП (целевой, содержательный, организационный)	Приказ по ОУ о создании рабочих групп, разработанная и утвержденная ООП ООО согласно ФГОС, размещены на сайте ОУ	Ноябрь 2014 – июнь 2015 г.	Зам. директора по УВР, руководители МО, рабочая группа по введению ФГОС ООО
Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО	Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО	До февраля 2015 г.	Зам. директора по УВР
Разработка Положения о внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО	Приказ об утверждении Положения о внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО, Положение размещены на сайте ОУ	Январь 2015 г.	Заместители директора по УВР, ВР
Издание приказа о переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО в 5 классе	Приказ о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе	Август 2015 г.	Директор
Издание приказа об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО	Приказ об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО	Август 2015 г.	Директор
Издание приказа об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности согласно ФГОС ООО	Приказ об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности согласно ФГОС ООО	До 15 сентября 2015 г.	Директор
Разработка плана	План внутришкольного	Ноябрь 2014 г.	Директор

внутришкольного контроля хода подготовки и введения ФГОС ООО	контроля по реализации ФГОС ООО		
Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО.			
Разработка и утверждение плана методической работы с педагогами на период ввода ФГОС ООО	План методической работы с педагогами	Октябрь 2014 г.	Зам. директора по УВР
Выявление особенностей программ по предметам, соответствующих ФГОС второго поколения	Проекты программ по предметам, соответствующие ФГОС ООО	В течение 2014 – 2015 учебного года	Руководители МО
Разработка Положения о портфолио обучающихся уровня ООО	Положение о портфолио обучающихся уровня ООО	Апрель 2015 г.	Директор Зам. директора по УВР, ВР
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности согласно ФГОС ООО	Заказ учебной литературы	Ноябрь - декабрь 2014 г.	Зам. директора по УВР Учителя-предметники Педагог - библиотекарь
Проведение организационного собрания родителей (законных представителей) будущих пятиклассников, ознакомление с планами деятельности ОУ на следующий учебный год, презентация основной образовательной программы	Осведомленность родителей (законных представителей) о подготовке основной школы к введению ФГОС ООО.	Апрель-май 2015 г.	Директор Рабочая группа ОУ
Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов части учебного плана, формируемой	Аналитический материал (обработка данных), создание учебного плана на 2015-2016 учебный год в соответствии с полученными данными	Март - май 2015 г.	Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР

участниками образовательных отношений, часов внеурочной деятельности			
Разработка рабочих программ учебных предметов учителями 5 класса с учетом формирования УУД	Разработаны и утверждены рабочие программы по предметам	Август - сентябрь 2015 г.	Руководители МО Учителя-предметники
Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО	Наличие утвержденных рабочих программ внеурочной деятельности	Август - сентябрь 2015 г.	Директор Заместители директора по УВР, ВР
<p>Организация и проведение семинаров по вопросам подготовки и введения ФГОС ООО: ФГОС ООО: содержание программ по учебным предметам. Новый учебно-методический комплекс по введению ФГОС ООО. Новые образовательные технологии, направленные на исследование, использование деятельностного подхода на уровне ООО. Технология проектирования современного урока в условиях ФГОС ООО.</p> <p>Анализ успешных практик организации урочной и внеурочной деятельности на уровне ООО.</p>	Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2014 – 2015 учебного года	Зам. директора по УВР Руководители МО
Организация психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся Наличие стандартизированного диагностического инструментария	В течение 2014-2015 учебного года	Директор Педагоги-психологи

Самооценка степени готовности школы к введению ФГОС ООО	Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО	Июнь 2015 г.	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР
Заседания МО о переходе на ФГОС ООО с целью анализа и коррекции деятельности ОУ.	Внесение необходимых изменений в работу ОУ	Май 2015 г.	Зам. директора по УВР Руководители МО
Информационное обеспечение введения ФГОС.			
Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на сайте ОУ	Открытость и доступность информации	Постоянно	Директор
Изучение в коллективе базовых документов по ФГОС ООО	Знание федеральной, краевой нормативно-правовой базы	Постоянно	Директор Зам. директора по УВР
Оформление информационного стенда по введению ФГОС ООО	Информация для родителей (законных представителей), общественности о деятельности команды школы по внедрению ФГОС ООО	Апрель- май 2013 г.	Директор Зам. директора по УВР Классные руководители
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей	Постоянно	Директор
Кадровое обеспечение ФГОС ООО.			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей	Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников	В течение 2014-2015 учебного года	Зам. директора по УВР
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения		Октябрь 2014 г.	Зам. директора по УВР
Курсовая подготовка по введению ФГОС второго поколения учителей уровня ООО	Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года	Зам. директора по УВР
Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным		В течение 2014-2015 учебного года	Зам. директора по УВР

проблемам введения ФГОС ООО			
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО.			
Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС	Заказ на приобретение недостающего оборудования для уровня ООО. Материально-техническая база соответствует стандартам	В течение 2014-2015 учебного года	Директор Заместитель директора по АХР
Приведение МТБ в соответствие с требованиями ФГОС		В течение 2014, 2015, 2016 г.г.	
Обеспечение соответствия МТБ реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда сотрудников ОУ		Постоянно	
Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда	Укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение 2014-2015 учебного года	Директор Педагог-библиотекарь
Доступ к электронным образовательным ресурсам	Использование ЭОР в учебной и внеучебной деятельности	Постоянно	Директор
Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО.			
Внесение изменений в Положение «Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда»	Изменение критериев распределения стимулирующей части ФОТ	До июня 2015 г.	Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе введения ФГОС ООО	Дополнительные соглашения	Август 2015 г.	Директор
Составление сметы расходов с учетом введения и реализации основной	Обеспечение оснащенности учебной и внеучебной деятельности,	В течение 2014-2015 учебного года, далее	Директор

образовательной программы ООО	оборудование учебных кабинетов в соответствие требованиям ФГОС ООО	постоянно	Заместитель директора по АХР
Контроль выполнения плана перехода на ФГОС ООО.			
Самомониторинг по выполнению единых требований к современным условиям получения образования, выполнения требований к оснащению учебных и административных помещений	Информационные карты	В течение всего периода	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР